

Cuando gestionamos un proyecto hay muchísimos campos disponibles, pero la base está en cinco: **Comienzo**, **Fin**, **Duración**, **Trabajo** y **Costo**.

Comienzo se utiliza para indicar la fecha de comienzo de una tarea o proyecto.

Fin se utiliza para indicar la fecha de finalización de una tarea o proyecto.

Duración se utiliza para indicar el tiempo laboral, que transcurre desde la fecha de comienzo hasta la fecha de finalización, de una tarea o proyecto.

Trabajo se utiliza para indicar el tiempo que los recursos invierten en una tarea o proyecto.

Costo se utiliza para indicar el dinero que cuesta un recurso, tarea o proyecto.

El tiempo en Project se puede medir en **Minutos**, **Horas**, **Días**, **Semanas** o **Meses**.

Por defecto, se utilizan **Días** como unidad de medida para la **Duración**.

Por defecto, se utilizan **Horas** como unidad de medida para el **Trabajo**.