

Cuando gestionamos los recursos de un proyecto, tenemos que indicar de qué tipo son, hay tres tipos disponibles: **Trabajo**, **Material** y **Costo**.

**Tipo Trabajo** se utiliza para personas y maquinaria, en las que nos interesa tener un control del tiempo trabajado.

- Ejemplos: un técnico o una maquina de una fábrica.

**Tipo Material** se utiliza para los suministros consumibles, en los que nos interesa saber el número de unidades.

- Ejemplos: un ordenador o unos lapiceros.

**Tipo Costo** se utiliza para costos independientes, que tenemos que asignar a las tareas.

- Ejemplos: una comida en un restaurante o un pasaje de avión.

A los recursos de **Tipo Trabajo**, se les tiene que asociar una **Capacidad Máxima**.

A los recursos de **Tipo Trabajo** y **Tipo Material**, se les puede asociar un **Costo**, antes de hacer la **asignación a la tarea**. Pero a los recursos de **Tipo Costo**, se les tiene que asociar el **Costo**, después de hacer la **asignación a la tarea**.